

Dodatok č.1
K ZMLUVE O DIELO č. 70 /2014
 podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb.
„Rekonštrukcia 1. linky ČOV Ždiar“

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Obec Ždiar**
059 55 Ždiar 202
 IČO: **00 326 780**
 DIČ: **2021212776**
 IČ DPH:
 Kontaktná osoba: **Ing. Pavol Bekeš – starosta obce**
 Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
 Číslo účtu : **27127562/0200**

(v ďalšom iba objednávateľ)

1.2. Zhotoviteľ: **EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.**
Stredná 126
059 91 VEĽKÝ SLAVKOV
 Zastúpený : **Ing. FRANK Werner**
 IČO : **31714030**
 IČ DPH: **SK 2020517422**
 Bankové spojenie : **UniCredit Banka a.s., Poprad**
 Číslo účtu : **6623300007/1111**

Spoločnosť je registrovaná v Obch. reg. Okresného súdu Prešov pod oddielom: Sro,vložka č.2541/P

Osoby poverené jednať vo veci predmetnej zmluvy:
 vo veciach zmluvných záväzkov : **Ing. FRANK Werner**
 vo veciach technických a realizačných: **Ing. Starigazda Ján**

(v ďalšom iba zhotoviteľ)

Týmto dodatkom k hore uvedenej ZOD sa mení a dopĺňa:

➤ **Článok č. III.- Rozsah plnenia :**
 Článok III.- Rozsah plnenia sa dopĺňa o bod.:

3.4 Odstránenie tvrdých sedimentov z nádrží , zmena osadenia miešadla :

- Odstránenie tvrdých sedimentov a znečistenia z dna nádrže lapača piesku a lapača tuku
- Odstránenie tvrdých sedimentov a znečistenia z dna denitrifikačnej nádrže
- Zmena osadenia miešadla

➤ **Článok č. V. Cena diela.:**
 Článok V. Cena diela bod 5.1 sa mení nasledovne.:

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy:

Popis	Cena
5.1.1 Prevzdušňovacie elementy v 1. linke aktivačnej nádrži: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prevzdušňovacie elementy v sektore ATE 65 4ks dl. 1,0 m spolu 4 mb ▪ Prevzdušňovacie elementy v denitrifikačnej nádrži ATE 65 4ks dl. 3,5m spolu 14 mb ▪ Potrubné zvody s uzatváracou armatúrou k elementom v sektore 4 ks ▪ Potrubné zvody s uzatváracou armatúrou k elementom v denitrifikácii 4 ks ▪ Potrubné zvody s uzatváracou armatúrou k elementom v nitrifikácii 6 ks ▪ Montáž prevzdušňovacích elementov a potrubných zvodov 	5.480,00 -€
5.1.2 Odťah plávajúcich nečistôt z dosadzovacej nádrže. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Žľab na plávajúce nečistoty 2 ks ▪ Prívod vzduchu k plávajúcim nečistotám 2 ks ▪ Montáž plávajúcich nečistôt + prívod vzduchu 	980,00 -€
5.1.3 Dúchadlo pre 1. a 2. linku s prepojením na existujúce výtláčne potrubie vzduchu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dúchadlo Q = 385 m³/h, p = 50 kPa 1 ks ▪ Softštartér k dúchadlu 1 ks ▪ Prenosný Oximeter 1 ks ▪ Uzatváracia klapka DN 80 + napojenie na existujúce výtláčne potrubie vzduchu ▪ Montáž a zapojenie dúchadla 	9.890,00 -€
5.1.4 Odstránenie tvrdých sedimentov z nádrží, zmena osadenia miešadla: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Odstránenie tvrdých sedimentov a znečistenia z dna nádrže lapača piesku a lapača tuku ▪ Odstránenie tvrdých sedimentov a znečistenia z dna denitrifikačnej nádrže ▪ Zmena osadenia miešadla 	480,00 -€
Spolu bez DPH	
DPH 20%	16.830,00-€
Spolu s DPH	3.366,00-€
	20.196,00-€

Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 70/2014, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti v nezmenenom znení.

Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

Vo Veľkom Slavkove, dňa 18.12.2014

V ŽDIARI , dňa: 18.12.2014

KOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
 Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
 IČO: 31714030, IČ DPH: SK2020517422
 Tel./fax: 058/796444, 796445
 e-mail: koservis@koservis.sk VPO

Zhotoviteľ:

Objednávateľ: