

**OBEC ŽDIAR**  
**Obecný úrad č. 202 , 059 55 Ždiar**  
Spoločný obecný úrad Svit

---

Č.j: 841/2012

vo Svite 13.09.2012

Vybavuje : Ing. Karafová

**VEC : Zmena termínu na dokončenie stavby – verejná vyhláška**

Stavebníci Ing. Pavol Bayer a manž. Magdaléna, rod. Hurtová, obaja bytom Záhumenná 32, 851 10 Bratislava podali dňa 11.09.2012 na Obec Ždiar žiadosť o zmenu stavby pred dokončením „**Rodinný dom**“ v Ždiari na pozemku KN C parc.č. 3407/6 v k.ú. Ždiar , rozostavaný na pozemku KN C parc.č. 3407/6 v k.ú. Ždiar , ktorá spočíva v zmene termínu ukončenia stavby. Termín ukončenia stavby bol do12/2011.

Na uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie Obcou Ždiar pod č.j: SP/288/2010-Kf z dňa 10.05.2010.

Obec Ždiar, príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (stavebný zákon) súhlasí s návrhom stavebníka a mení termín ukončenia stavby do : **09/2015**.

Tento list je súčasťou stavebného povolenia vydaného povolenie Obcou Ždiar pod č.j: SP/288/2010-Kf z dňa 10.05.2010.

Ing. Pavol B e k e š  
starosta obce

Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Ždiar po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa : 01.10.2012

Zvesené dňa : 15.10.2012

signet  
odtlačok pečiatky  
podpis oprávnenej osoby