

OBEC ŽDIAR

Obecný úrad č. 202 , 059 55 Ždiar

Spoločný obecný úrad Svit

Č.j: 580/2012-Kf

vo Svite 20.06.2012

VEC : Zmena termínu na dokončenie stavby – verejná vyhláška

Stavebník Obec Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar, zastúpená starostom obce Ing. Pavlom Bekešom, IČO : 00 326 780, podala dňa 19.06.2012 na Obec Ždiar žiadosť o zmenu stavby pred dokončením „Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar“ v členení na stavebné objekty : SO 01 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií, SO 02 - Rekonštrukcia a výstavba chodníkov, SO 03 - Verejné osvetlenie, SO 04 – Sadové úpravy a drobná architektúra, v obci Ždiar, na pozemkoch par.č. 4512, 3187/2, 3187/3, 3248/34 (podľa GP p.č. 3247/2, 3248/36, 3248/38), 1998/3, 1995/10 , 2058, 2057, 2057/1, 2050/1, 2050/2, 2050, 2049/1, 2049/3, 2057/1, 2049/2 v k.ú. Ždiar , ktorá spočíva v zmene termínu ukončenia stavby.

Na uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie Obcou Ždiar pod č.j: SP/261/2010-Kf z dňa 12.02.2010. Termín ukončenia stavby je do 09/2012.

Obec Ždiar, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (stavebný zákon) , v súlade s § 3 , § 3a, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien (cestný zákon), v súlade s § 16 cestného zákona, v spojení s § 68 stavebného zákona, prerokoval žiadosť stavebníka súhlasí s návrhom stavebníka a mení termín ukončenia stavby do : **09/2014**.

Tento list je súčasťou stavebného povolenia vydaného Obcou Ždiar pod č.j: SP/261/2010-Kf z dňa 12.02.2010.

Ostatné podmienky uvedeného stavebného povolenia zostávajú v platnosti.

Ing. Pavol B e k e š
starosta obce

Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na verejnej tabuli po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je deň doručenia.

Vyvesené dňa: 26.06.2012

Zvesené dňa : 11.07.2012

Podpis oprávnenej osoby
pečiatka