

# OBEC ŽDIAR

Obecný úrad č. 202 , 059 55 Ždiar

Spoločný obecný úrad, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit

Č.j: 735/2011

vo Svite 19.08.2011

Vybavuje : Ing. Karafová

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### VEC : Zmena termínu na dokončenie stavby

Stavebníci **MUDr. František Kovačič a manž. MUDr. Beata Kovačičová, obaja bytom 925 92 Kajal 533**, podali dňa 29.06.2011 na Obec Ždiar žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - bytovej stavby „**Rodinný dom**“ v Ždiari, rozostavaný na pozemku KN C parc.č. **813/1** v k.ú. Ždiar , ktorá spočíva v zmene termínu ukončenia stavby.

Na uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie Obcou Ždiar pod č.j: SP/538/2008 z dňa 06.08.2008. Termín ukončenia stavby bol do 12/2009.

Obec Ždiar, príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (stavebný zákon) súhlasí s návrhom stavebníka a mení termín ukončenia stavby do : **11/2011**.

Tento list je súčasťou stavebného povolenia vydaného povolenie Obcou Ždiar pod č.j: SP/538/2008 z dňa 06.08.2008.

Pre dokončenie stavby platia podmienky :

1. zo stavebného povolenia č.j: SP/538/2008 z dňa 06.08.2008,
2. z rozhodnutia č.j: R/1054/2009-Kf z dňa 03.03.2010,
3. zo zápisnice KPÚ Prešov, pracovisko v Poprade z dňa 22.03.2011.

**Ing. Pavol B e k e š**  
starosta obce

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení neskorších zmien (správny poriadok) vyvesené na úradnej tabuli Obce Ždiar po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

odtlačok pečiatky  
a podpis oprávnenej osoby